ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Improvements and construction of compound wall, sump tank and electric work n Govt., Primary and High school Yelahanka B sector in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division.

*****

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ–03, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements and construction of compound wall, sump tank and electric work n Govt., Primary and High school Yelahanka B sector in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, **2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ POW** ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಅದರಂತೆ, ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ PWD SR, Bangalore Circle for year 2021-2022 ರ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ರೂಫಿಂಗ್‌ನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು.
2. ರೂಫಿಂಗ್‌ನ್ನು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು.
3. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು.
4. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು.
5. ಉಕ್ಕಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು
6. ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಗೆತ.
7. ಸಿ.ಸಿ.1:3:6ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
8. ಎಂ.25 ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
9. ಟಿ.ಎಂ.ಟಿ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
10. ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
11. ಸಿ.ಸಿ.1:2:4ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ..,

3) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ **2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ: ---------- ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್–ನಂ:03)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

ಸ.ಕ್ಯಾ.ಅ (ಯು.ಉ.ವಿ)

4) ಶಿ.ಅ (ಆಡಳಿತ)

ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (3)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗರವರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ (ಪಿ.ಒ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ) ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3726ರ ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ Improvements and construction of compound wall, Sump Tank and electric work in Govt Primary & High School Yelahanka 'B Sector' in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07–07–2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ.25.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1) ಪಿ.ಆರ್/394/2021–22 ದಿನಾಂಕ:18–01–2022ರಂತೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

21/08/2022

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(5)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಓಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ Improvements and construction of compound wall sump tank and electric work in Govt, Primary and High school Yelahanka B Sector in ward no-05 of Yelahanka New Town sub division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್‌ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿ 2021–22ರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.25.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಆ/ಪಿ.ಆರ್/93/2021–22, ದಿನಾಂಕ:06–07–2021ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋನದೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021–22, ದಿನಾಂಕ:18–01–2022ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮೆಮೋ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Improvements & Construction of ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 03 —

compound wall, Sump tank & Electric work ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

in Govt. Primary & High School Yelahanka. B Sector ward no-05

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:–Improvements and construction of compound wall, Sump Tank and electric work in Govt Primary & High School Yelahanka 'B Sector' in ward no:05Yelahanka New Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/ E-PMT/12/2022-23 dated:26-08-2022.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಾರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ–05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ಬಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ, ಸಂಪು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl No	Name of work	Estimate cost Rs in Lakhs
01	Improvements and construction of compound wall, Sump Tank and electric work in Govt Primary & High School Yelahanka 'B Sector' in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division	25.00
	Total	25.00

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:07–07–2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/ /2022–23 ದಿನಾಂಕ: _____ ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ – ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 26–08–2022 ರಂದು KTPP.Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಡೆಕನ್‌ಹೆರಾಲ್ಡ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:28–08–2022 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Improvements and construction of compound wall, Sump Tank and electric work in Govt Primary & High School Yelahanka 'B Sector' in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2022-23/OW/WORK_INDENT52998
4	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ
5	ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ	ಪಿ–3726
6	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು
8	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ.ಬ್ಯ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ಯವ/ತಾ.ಮಂ/ / 2022–23ದಿ: ರಂತೆ
9	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 24.18 ಲಕ್ಷಗಳು
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	12-09-2022 upto 16.00 hrs
11	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ – ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	13-09-2022 after 16.00 hrs

(9)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:13–09–2022 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1) Smt LIKITH V (SHREE BYRAVESHWARA CONSTRUCTIONS)
2) Sri K RAVIKUMAR (RAVI CONSTRUCTIONS)
3) Sri T S Kothanda Raju (Proprietor R K CONSTRUCTIONS, Proprietor SHREE CHARAN CONSTRUCTIONS)
4) Sri Chenna Krishna P (SRI CHANNIGARAYASWAMY CONSTRUCTIONS)

(10)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡ್ದುದಾರರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, 1) Smt LIKITH V (SHREE BYRAVESHWARA CONSTRUCTIONS), 2) Sri K RAVIKUMAR (RAVI CONSTRUCTIONS), 3) Sri T S Kothanda Raju (Proprietor R K CONSTRUCTIONS, Proprietor SHREE CHARAN CONSTRUCTIONS) & 4) Sri Chenna Krishna P (SRI CHANNIGARAYASWAMY CONSTRUCTIONS) ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Improvement & Construction of compound wall, Sump Tank & Electric Works in Govt Primary & High School Yelahanka 'B' Sector in W.No.05

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 05 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಧರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ ವಾರು	ಪರಾ
01	LIKITH V (SHREE BYRAVESHWARA CONSTRUCTIONS),	2118164.66	1970682.62	(–)6.96% ಕಡಿಮೆ	
02	K RAVIKUMAR (RAVI CONSTRUCTIONS),		2000473.68	(–)5.56% ಕಡಿಮೆ	
03	T S Kothanda Raju (Proprietor R K CONSTRUCTIONS, Proprietor SHREE CHARAN CONSTRUCTIONS)		2008021.31	(–)5.20% ಕಡಿಮೆ	
04	Chenna Krishna P (SRI CHANNIGARAYASWAMY CONSTRUCTIONS)		2018631.82	(–)4.70% ಕಡಿಮೆ	

(11) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ **Smt LIKITH V (SHREE BYRAVESHWARA CONSTRUCTIONS)**,ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ **ರೂ.19,70,682.62**ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Smt LIKITH V (SHREE BYRAVESHWARA CONSTRUCTIONS)**ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಾದ **ರೂ.19,70,682.62**ಗಳನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2022ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (–)6.96% ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ದರಗಳಾದ ರೂ. **ರೂ.19,70,682.62**ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

21/11/2022

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(12)

(13) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13–09–2022ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.LIKITH.V (SHREE BYRAVESHWAR CONSTUCTIONS) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ.19,70,682.62ಗಳಾಗಿದ್ದು, 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(–)6.96%ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/21–22, ದಿನಾಂಕ:18–01–2022 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
(14)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ
(15)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ "Improvements and construction of compound wall, Sump Tank and electric work in Govt Primary & High School Yelahanka 'B Sector' in ward no:05 Yelahanka New Town Sub Division" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಮೊತ್ತ ರೂ.19,70,682/–ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
(16)	ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: FD 20 CSL 2022 Dated:15-07-2022 and ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 447 ವೆಚ್ಚ–12/2022 ದಿನಾಂಕ: 30–07–2022 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ +18% GST Charges Amount Rs.3,54,722/-ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.23,25,404–ಗಳಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ SMT. LIKITH V(SHREE BYRAVESHWARA CONSTRUCTIONS), ರವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇ/456/ವೆಚ್ಚ/12/2022 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 10–08–2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (Performance Security) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡ 5% ರಿಂದ ಶೇಕಡ 3% ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

-06-

ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದ
ಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ
ಾದ Sri.LIKITH.V (SHRE
ರೂ.19,70,682.62ಗಳಾಗಿದ್
ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿ
ನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವ
22, ದಿನಾಂಕ:18-01-202
ದೆ.

ನುದಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ದ "Improvements
rk in Govt Primary
a New Town Sub
ರಿ ಪಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ
ಪಾಲಿಕೆ
ಅಭಿಯಂತರರು,
ನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

20 CSL 2022
2022 ದಿನಾಂಕ:
rges Amount
5,404-ಗಳಾಗಿದ್ದು
AVESHWARA
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
-08-2022 ರಿಂದ
ನ್ನು ಶೇಕಡ 5%

improvements and

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -07-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(17)	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (Performance Security) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡ 3% ರಷ್ಟು **Rs.60,000/-** in the form of FD Vide No:563448, Dated:30.11.2022 **and the Same may valid until 30-11-2023 issued on Karnataka Bank Ltd., Sahakaranagara, Bangalore** and Difference amount received of Rs.1,47,500/- in the form of FD Vide No:562354, Dated:12-09-2022 from **Karnataka Bank Ltd., Sahakaranagara, Bangalore** ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ (Work Order) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 13/01/2023 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ